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Załącznik nr 3 do siwz 
BGP.271.6.2019 

 
UMOWA nr …………………. 

 
zawarta w dniu …………………. w Ciepłowodach  
pomiędzy Gminą Ciepłowody z siedzibą w Ciepłowodach, ul. Kolejowa 3, NIP 

8871635208, REGON 890718432,którą reprezentuje: 

Wójt Gminy – Łukasz Białkowski 

Przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Moniki Kowalskiej 

a  
………………………………………………………… z siedzibą …………………………… 
zwanym w treści umowy „Wykonawcą”  
reprezentowaną przez…………………………………..  
łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”.  

 
Zważywszy, że Zamawiający w wyniku przeprowadzonego postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na 
podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.– Prawo zamówień publicznych nr 
sprawy BGP.271.6.2019, dokonał wyboru oferty Wykonawcy, Strony uzgadniają, co 
następuje: 

§1 
PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja przez Wykonawcę na rzecz 
Zamawiającego inwestycji pod nazwą „Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w Gminie 
Ciepłowody poprzez stworzenie miejsca rekreacji dla mieszkańców i turystów”.  
2. Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty:  
1) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej siwz) wraz z 
załącznikami czyli dokumentacją techniczna w skład której wchodzi: dokumentacja 
techniczna - zgłoszenie budowy placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz grilla 
zewnętrznego i  dojścia wraz z planem orientacji i zagospodarowania terenu, 
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (zwaną dalej 
stwiorb), przedmiar robót – załącznik nr 1,  
2) Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym – załącznik nr 2.  
3. Roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy winny być wykonane zgodnie z 
dokumentacją techniczną stanowiącą załącznik nr 1 do umowy, zasadami wiedzy 
technicznej i obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa 
powszechnie obowiązującego, a także zgodnie z wytycznymi i zaleceniami 
uzgodnionymi w czasie budowy.  
4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie opisane dokumentacją 
techniczną roboty budowlane, niezbędne do realizacji przedmiotu umowy.  
5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane, które nie zostały 
wyszczególnione w przedmiarze robót a są konieczne do realizacji przedmiotu 
umowy, na zasadach określonych w niniejszej umowie.  
 
6. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji robót zamiennych w stosunku do robot 
budowlanych opisanych w dokumentacji technicznej, jeżeli ich wykonanie jest 
konieczne dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na zasadach 
określonych w umowie.  
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7. Inspektor Nadzoru inwestorskiego, w związku z robotami budowlanymi, o których 
mowa w ust. 5 i 6, ma prawo wydawania Wykonawcy na piśmie uzgodnionych z 
Zamawiającym poleceń a Wykonawca jest zobowiązany do wykonania tych poleceń, 
w szczególności poprzez:  
1) zmniejszenie lub zwiększenie ilości robót budowlanych na ilości dostosowane do 
potrzeb realizacji przedmiotu umowy lub pominięcie poszczególnych robót 
budowlanych, opisanych w dokumentacji technicznej, jeżeli zmiana ta jest 
konieczna dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie 
stanowi istotnego odstępstwa od dokumentacji technicznej,  
2) zmianę kolejności wykonywania robót budowlanych.  
8. W przypadku zaistnienia konieczności realizacji robót o których mowa w ust. 5 i 
6, wykonanie przez Wykonawcę zmienionego zakresu robót nastąpi na podstawie 
protokołu konieczności.  
9. Protokół konieczności jest sporządzany przez Kierownika robót wskazanego przez 
Wykonawcę, akceptowany przez Zamawiającego, i podpisywany przez: Kierownika 
robót, Inspektora Nadzoru inwestorskiego, Zamawiającego oraz Wykonawcę.  

10. Załącznikiem do protokołu konieczności, stanowiącym jego integralną część, jest 
protokół z negocjacji dotyczących wyceny robót z Wykonawcą zatwierdzony przez 
Kierownika robót i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego.  
11. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty i podpisaniem niniejszej 
umowy zapoznał się z wszystkimi warunkami, które są niezbędne do wykonania 
przez niego przedmiotu umowy, bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego 
jakichkolwiek dodatkowych kosztów.  
12. Przedmiot umowy realizowany jest przy udziale dofinansowana ze środków 
Europejskiego Fundusz Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania 
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność” za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania 
„Qwsi”.  

§2 
TERMINY REALIZACJI UMOWY 

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji umowy:  
1) protokolarne przekazanie placu budowy: ………………………………………………….  
2) całkowite zakończenie robót nastąpi w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia…………………………………………………r.  
2. Wskazany w ust.1 pkt. 2 termin zakończenia robót obejmuje także odbiór i 
usunięcie ewentualnych usterek.  

§3 
OBOWIĄZKI I PRAWA ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:  
1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy,  
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,  
3) odebranie wykonanych robót,  
4) terminowa zapłata należnego wynagrodzenia. 
2. Zamawiający wyznacza Pana/Panią ………………………………. do pełnienia 

obowiązków Inspektora Nadzoru inwestorskiego w rozumieniu ustawy Prawo 
budowlane.  
3. Inspektor Nadzoru inwestorskiego upoważniony jest do bieżącej koordynacji robót 
realizowanych na podstawie umowy; kontroli jakości robót, wykonania robót 
zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym jeżeli stanowi załącznik do 
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umowy, do odbiorów robót wykonanych zgodnie z dokumentacją techniczną 
stanowiącą załącznik do umowy, oraz jest odpowiedzialny za kontrolę obmiarów 
robót.  
4. Inspektor Nadzoru inwestorskiego wypełnia swoje obowiązki wydając polecenia, 
decyzje, zgody i akceptacje, które są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca ma 
prawo zgłosić Zamawiającemu na piśmie w terminie 2 dni roboczych zastrzeżenia do 
decyzji i poleceń Inspektora Nadzoru. Zastrzeżenia wraz z ze stanowiskiem 
Inspektora Nadzoru do tych zastrzeżeń, będą podlegały rozstrzygnięciu przez 
Zamawiającego.  
5. Zamawiający ma prawo do zwoływania rad budowy z udziałem Wykonawcy i 
Inspektora Nadzoru inwestorskiego na każdą okoliczność tego wymagającą.  
6. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane przez Inspektora Nadzoru 
certyfikaty zgodności z Polską Normą materiałów przeznaczonych do wbudowania 
lub wykona na własny koszt badania materiałów, których jakość budzi wątpliwości.  
7. Wykonawca musi zapewnić Inspektorowi Nadzoru pełną dostępność do robót i 
jest zobowiązany informować Inspektora Nadzoru, kiedy roboty zanikające lub 

ulegające zakryciu będą gotowe do zbadania i odbioru.  
8. Czynności lub polecenia Inspektora Nadzoru inwestorskiego powodujące 
konieczność zmiany dokumentacji technicznej lub wykonania zwiększonej w 
stosunku do dokumentacji ilości robót lub w inny sposób powodujące wzrost 
wynagrodzenia Wykonawcy wymagają uprzedniego potwierdzenia przez 
Zamawiającego. Brak pisemnego potwierdzenia przez Zamawiającego zmian w ilości 
zlecanych robót zwalnia Wykonawcę z obowiązku wykonania poleceń Inspektora 
Nadzoru i z odpowiedzialności za ich niewykonanie, z wyjątkiem czynności i poleceń 
związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, zabezpieczeniem mienia i ochroną 
ppoż.  
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pełniącej funkcję Inspektora 
Nadzoru inwestorskiego. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie 
Wykonawcę najpóźniej 2 dni robocze przed dokonaniem zmiany. Zmiana, osoby 
pełniącej funkcję Inspektora Nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany umowy i 
konieczności sporządzenia aneksu.  

§4 
OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Wykonawca ma obowiązek wykonywania przedmiotu umowy z należytą 
starannością zgodnie z umową, ofertą, dokumentacją techniczną, nienaruszającymi 
umowy poleceniami Inspektora Nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy 
technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.  
2. Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do następujących czynności:  
1) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji 
powykonawczej budowy,  
2) wskazania kierownika robót,  
3) przekazywania Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego informacji dotyczących 
realizacji umowy oraz umożliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,  
4) wykonywania robót budowlanych oraz innych czynności objętych przedmiotem 
umowy zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczeństwa i 

higieny pracy obowiązującymi przy wykonywaniu robót budowlanych, oraz z 
zasadami wiedzy technicznej,  
5) stosowania materiałów, technik wykonawczych, sprzętu, metod diagnozowania i 
kontroli spełniających wymagania techniczne postawione w dokumentacji 
technicznej,  
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6) umożliwienia wstępu na teren budowy wyłącznie osobom upoważnionym przez 
Zamawiającego lub Wykonawcę,  
7) zgłaszania gotowości do odbioru robót i brania udziału w wyznaczonych 
terminach w odbiorach robót,  
8) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robót lub 
ujawnionych w czasie odbiorów, oraz w czasie obowiązywania rękojmi,  
9) utrzymywania porządku na terenie budowy,  
10) stosowania się do poleceń Inspektora Nadzoru inwestorskiego, zgodnych z 
przepisami prawa i postanowieniami umowy,  
11) angażowania odpowiedniej liczby osób, posiadających niezbędne uprawnienia, 
wiedzę i doświadczenie do wykonywania powierzonych im robót i innych czynności 
w ramach wykonania umowy, wyspecyfikowanych w umowie,  
12) zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, jeżeli Wykonawca 
dopuszcza Podwykonawców do udziału w realizacji Umowy.  
13) ubezpieczenia budowy.  
3. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić na bieżąco i przechowywać:  

1) protokoły odbioru robót zanikających 
2) pozostałe dokumenty budowy, zgodnie ze ST.  
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z 
realizacją umowy, w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała 
lub śmierć osób oraz ponosi odpowiedzialność za wybrane metody działań i 
bezpieczeństwo na terenie budowy.  
5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne 
zdarzenia powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych będących 
przedmiotem umowy, chyba że odpowiedzialnym za powstałe szkody jest 
Zamawiający lub osoba trzecia, za którą Zamawiający ponosi odpowiedzialność.  
6. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia odpowiednich umów ubezpieczenia z 
tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi 
oraz od odpowiedzialności cywilnej oraz utrzymywania ubezpieczenia co najmniej do 
okresu końcowego bezusterkowego odbioru przedmiotu zamówienia. Ubezpieczeniu 
podlegają w szczególności:  
1) roboty, obiekty budowlane, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane 
bezpośrednio z wykonywaniem robót od ognia, wody, huraganu i innych zdarzeń 
losowych,  
2) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 
dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi 
robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.  
7. Wykonawca zobowiązuje się również do ubezpieczenia od wszelkich roszczeń 
cywilnoprawnych za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych zdarzeń wynikających 
bezpośrednio z wad ujawnionych w okresie gwarancji.  
8. Koszty zawarcia umów ubezpieczenia oraz składek ubezpieczeniowych obciążają 
Wykonawcę.  
9. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego udzielenia odpowiedzi na 
zgłoszone szkody.  
10. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o 

pogorszeniu swojej sytuacji finansowej, w szczególności o fakcie złożenia wniosku o 
ogłoszenie upadłości. W razie zaistnienia okoliczności, o których mowa w zdaniu 
pierwszym, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy, nie później niż 
przed ogłoszeniem upadłości Wykonawcy.  
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11. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, 
Wykonawca będzie pełnił funkcję koordynatora Podwykonawców podczas 
wykonywania robót i usuwania ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za 
działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy.  
12. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Inspektora Nadzoru inwestorskiego o 
gotowości do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu w terminie 2 dni 
roboczych po ich zakończeniu oraz umożliwić Inspektorowi Nadzoru sprawdzenie 
każdej roboty zanikającej lub ulegającej zakryciu.  
13. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić obsługę geodezyjną zgodnie z przepisami 
rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 
1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz 
czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133). 
Wykonawca jest odpowiedzialny za opracowanie geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej uwzględniającej wszystkie urządzenia zamontowane na działce nr 
ew. 1164 Obręb Ciepłowody.  
14. Wykonawca przygotowuje dokumentację powykonawczą zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa, odzwierciedlając i dokumentując stan faktyczny 
wykonania robót.  
15. Dokumentacja powykonawcza kompletowana będzie przez Wykonawcę 
sukcesywnie wraz z postępem robót oraz odbiorami robót zanikających i 
ulegających zakryciu i poddawanych odbiorom częściowym.  
16. Dokumentacja powykonawcza będzie udostępniona Zamawiającemu na każde 
żądanie w trakcie obowiązywania niniejszej umowy.  
17. Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana 
Zamawiającemu w wersji papierowej i elektronicznej w 2 egzemplarzach najpóźniej 
w dniu odbioru końcowego.  

§5 
PRACOWNICY WYKONAWCY UCZESTNICZĄCY W REALIZACJI UMOWY 

1. Wykonawca zobowiązuje się, że wszystkie osoby biorące udział w realizacji 
przedmiotu zamówienia w zakresie czynności polegających na budowie nawierzchni 
i montażu urządzeń w strefie aktywnego wypoczynku oraz robót towarzyszących 
opisanych w dokumentacji technicznej stanowiącej załączniki nr 4 do siwz (w 
szczególności są to czynności obejmujące budowę nawierzchni dojść i stref 
bezpiecznych, montaż urządzeń placy zabaw, siłowni oraz urządzeń małej 
architektury w całej strefie, nasadzenia roślin czy pielęgnacja zieleni) będą w okresie 
realizacji niniejszej umowy zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 
108).  
2. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia wykonania przedmiotu umowy 
zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z 
oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopii 
zanonimizowanych umów o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w 
ust. 1. Kopie umów powinny być zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę 
danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności adresów, nr PESEL 

pracowników). Informacje takie jak imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj 
umowy o pracę oraz wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.  
3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 
czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
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wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w 
szczególności do:  
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
wymogów i dokonywania ich oceny,  
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 
ww. wymogów,  
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.  
4. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w terminie 3 
dni od wezwania - Wykonawca przedłoży wskazane poniżej dowody (ich rodzaj 
wskaże każdorazowo Zamawiający), w celu potwierdzenia spełnienia wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności:  
1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 

wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę 
wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz 
podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub 
podwykonawcy;  
2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub 
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 
sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności 
bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data 
zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do 
zidentyfikowania;  
3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 
wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z 
tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;  
4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę 
danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych.  
5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.  
6. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów wskazanych w ust.4 pkt.1-4 w 
terminie wskazanym przez Zamawiającego w ust. 4 będzie traktowane jako 
niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę. 
Będzie podstawą do naliczenia kar umownych oraz do odstąpienia od umowy przez 

Zamawiającego z winy Wykonawcy.  
7. Zaniechanie przez Wykonawcę zawarcia umowy o pracę z pracownikami 
wykonującymi czynności o których mowa w ust.1 skutkować będzie, obok 
odpowiedzialności wynikającej z przepisów prawa pracy, powstaniem 
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odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy w sprawie zamówienia publicznego.  
8. Wykonawca zobowiązuje się, że przed rozpoczęciem wykonywania przedmiotu 
umowy Pracownicy świadczący usługi zostaną przeszkoleni w zakresie przepisów 
BHP i przepisów przeciwpożarowych oraz przepisów o ochronie danych osobowych.  
9. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy biorący udział w realizacji 
zamówienia będą posiadać odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności 
zgodne z wymaganiami Zamawiającego określonymi w siwz (jeżeli Zamawiający 
wprowadził je w postępowaniu o udzielenie zamówienia).  
10. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy biorący udział w realizacji 
zamówienia będą posiadali aktualne badania lekarskie, niezbędne do wykonania 
powierzonych im obowiązków (jeżeli takie będą wynikać z obowiązujących przepisów 
prawa).  
11. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia pracownikom biorącym udział w 
realizacji zamówienia odzieży ochronnej, odzieży roboczej i środków ochrony 
osobistej zgodnie z przepisami i zasadami BHP.  

12. Pracownicy powinni być w czasie wykonywania przedmiotu umowy jednolicie 
ubrani i posiadać identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu.  
13. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wyposażenie pracowników 
biorących udział w realizacji zamówienia oraz za ich bezpieczeństwo w trakcie 
wykonywania przedmiotu umowy.  
14. Powyższe wymagania wskazane w ust. 1-13 dotyczą każdego Podwykonawcy i 
wymagają wprowadzenia takich zapisów do umowy o podwykonawstwo, które będą 
wymagać akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo (zgodnie z zapisami art. 
143b ust 1-3 ustawy Pzp).  
15. Zmiana pracownika biorącego udział w realizacji zamówienia będzie możliwa w 
następującej sytuacji:  
1) na żądanie Inspektora Nadzoru bądź przedstawiciela Zamawiającego, który jest 
uprawniony do zgłoszenia uwag, zastrzeżeń albo do wystąpienia do Wykonawcy z 
żądaniem usunięcia określonej osoby, spośród personelu Wykonawcy lub jego 
Podwykonawcy, która pomimo udzielonego jej upomnienia:  
a) uporczywie wykazuje rażący brak staranności,  
b) wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały,  
c) nie stosuje się do postanowień umowy lub stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, 
zdrowia lub ochrony środowiska, w szczególności narusza zasady bhp oraz przepisy 
ppoż.  
2) na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi okolicznościami.  

§6 
UTRZYMANIE TERENU BUDOWY 

1. Niezwłocznie po protokolarnym przejęciu terenu budowy, Wykonawca jest 
zobowiązany do zagospodarowania terenu budowy.  
2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:  
1) zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie budowy oraz 
utrzymanie terenu budowy w odpowiednim stanie i porządku zapobiegającym 
ewentualnemu zagrożeniu bezpieczeństwa tych osób,  

2) podjęcie niezbędnych środków służących zapobieganiu wstępowi na teren 
budowy przez osoby nieuprawnione,  
3) zapewnienie ochrony terenu budowy przez profesjonalny i licencjonowany 
podmiot świadczący usługi w zakresie ochrony osób i mienia od dnia przejęcia 
terenu budowy do dnia odbioru końcowego,  
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4) doprowadzenie niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej na teren 
budowy,  
5) ponoszenie kosztów związanych z korzystaniem z urządzeń infrastruktury 
technicznej do celów związanych z wykonywaniem robót budowlanych, próbami i 
odbiorami.  
3. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Inspektorowi Nadzoru 
inwestorskiego, osobom upoważnionym oraz innym uczestnikom procesu 
budowlanego, dostępu do terenu budowy.  
4. Roboty budowlane będące przedmiotem umowy powinny być wykonywane w taki 
sposób, aby nie zakłócać w sposób nieuzasadniony ruchu na drogach.  
5. W czasie wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać teren 
budowy w stanie wolnym od nadmiernych przeszkód komunikacyjnych, składować 
wszelkie urządzenia pomocnicze, sprzęt, materiały i grunty w ustalonych miejscach 
i należytym porządku oraz usuwać zbędne przedmioty z terenu budowy.  
6. Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt podejmie środki 
zapobiegawcze wymagane przez okoliczności, aby nie naruszać praw właścicieli 

posesji i budynków sąsiadujących z terenem budowy oraz minimalizować zakłócenia 
lub szkody wynikające z prowadzenia robót budowlanych.  
7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe oznakowanie i 
zabezpieczenie: miejsca prowadzonych robót w pasie drogowym i wykonanych 
objazdów oraz za ich utrzymanie w należytym stanie przez cały czas wykonywania 
robót.  
8. Wykonawca jest zobowiązany zastosować niezbędne możliwe środki celem 
ochrony dróg i obiektów inżynierskich prowadzących na teren budowy przed 
uszkodzeniami, które mogą spowodować roboty, transport lub sprzęt Wykonawcy, 
jego dostawców lub Podwykonawców, w szczególności powinien dostosować się do 
obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów i 
sprzętu na teren budowy i z terenu budowy.  
9. Wykonawca jest zobowiązany ponosić koszty nałożonych na niego kar związanych 
z naruszeniem przez Wykonawcę przepisów dotyczących dopuszczalnych obciążeń 
osi pojazdów lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy dróg kołowych, 
wodnych lub obiektów inżynierskich.  
10. Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego dróg 
zniszczonych podczas transportu przez Wykonawcę lub inne podmioty, za które 
ponosi on odpowiedzialność, w związku z realizacją umowy.  
11. Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany uporządkować 
teren budowy i przekazać go we właściwym stanie Inspektorowi Nadzoru 
inwestorskiego najpóźniej do dnia odbioru końcowego robót.  

§7 
OCHRONA ŚRODOWISKA 

1. Wykonawca w czasie wykonywania robót budowlanych oraz usuwania 
ewentualnych wad jest zobowiązany podjąć niezbędne działania w celu ochrony 
środowiska i przyrody na terenie budowy i wokół terenu budowy.  
2. Wykonawca jest zobowiązany usuwać odpady z terenu budowy z zachowaniem 
przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018r. poz. 21 ze 

zm.).  
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu konieczności uiszczenia opłat, kar 
lub grzywien przewidzianych w przepisach dotyczących ochrony środowiska lub 
przyrody i przepisach regulujących gospodarkę odpadami.  
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4. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności prawnych zmierzających do 
przejęcia odpowiedzialności z tytułu zobowiązań prywatnoprawnych lub 
publicznoprawnych, które mogą być dochodzone od Zamawiającego z powodu 
naruszenia przez Wykonawcę przepisów z zakresu ochrony środowiska lub 
przyrody. 

§8 
KONTROLA JAKOŚCI 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za bieżącą kontrolę jakości robót budowlanych 
stanowiących przedmiot umowy i materiałów.  
2. Wszystkie materiały, które będą użyte do realizacji przedmiotu zamówienia 
powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i 
stosowania w budownictwie określonym w ustawie Prawo budowlane oraz winny 
odpowiadać wymaganiom, określonym w dokumentacji technicznej.  
3. Wykonawca przedłoży Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych 
zgodnie z obowiązującymi przepisami orzeczeń, atestów oraz deklaracji zgodności na 
materiały użyte do wykonania umowy. 

4. Materiały wykorzystywane przez Wykonawcę w celu wykonania przedmiotu 
umowy powinny w szczególności:  
1) odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 
wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) oraz dokumentacji technicznej w 
tym STWiORB,  
2) posiadać wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, 
dopuszczenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii 
Europejskiej i innych krajach na mocy umów stowarzyszeniowych zawartych z Unią 
Europejską,  
3) być dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,  
4) być przeznaczone i przydatne dla celów, do jakich zostały użyte przy 
wykonywaniu robót budowlanych,  
5) być wolne od praw osób trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji 
przedmiotu umowy.  
5. Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz 
robót budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót 
określonymi w odrębnych przepisach oraz STWiORB.  
6. Inspektor Nadzoru inwestorskiego może zobowiązać Wykonawcę do:  
1) usunięcia materiałów nie odpowiadających normom jakościowym określonym w 
ust.4. z terenu budowy w wyznaczonym terminie, lub  
2) ponownego wykonania robót, jeżeli materiały lub jakość wykonanych robót nie 
spełniają wymagań STWiORB lub nie zapewniają możliwości oddania do 
użytkowania przedmiotu umowy.  
7. Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do wydanych zgodnie z umową poleceń 
Inspektora Nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora 
Nadzoru, Zamawiający, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania 
tych poleceń w terminie 15 dni roboczych, ma prawo zlecić powyższe czynności do 
wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastępcze) i potrącić 
poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.  

8. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor Nadzoru inwestorskiego 
ustali, że jakość materiałów nie odpowiada wymaganiom określonym w ust. 4, 
niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę.  
9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje 
zakwestionowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego materiały do robót 
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budowlanych dopiero wówczas, gdy Wykonawca udowodni, że ich jakość spełnia 
wymagania określone w ust. 4, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inspektora 
Nadzoru.  
10. Wszystkie koszty związane z tymi czynnościami obciążają odpowiednio 
Wykonawcę lub Zamawiającego, na zasadach określonych w ust. 15.  
11. W przypadku wykorzystania do realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę, 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę nie zaakceptowanych przez Inspektora 
Nadzoru inwestorskiego materiałów, Inspektor Nadzoru może polecić Wykonawcy 
niezwłoczny ich demontaż i usunięcie oraz zastąpienie zaakceptowanymi 
materiałami.  
12. Materiały i roboty budowlane wskazane przez Inspektora Nadzoru 
inwestorskiego lub organ upoważniony do kontrolowania budowy powinny być 
poddawane badaniom służącym potwierdzeniu ich zgodności z odpowiednimi 
normami i przepisami.  
13. Badania określone w STWiORB i dokumentacji projektowej Wykonawca jest 
zobowiązany przeprowadzać na własny koszt.  

14. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiedni system kontroli oraz 
instrumenty, urządzenia, personel i materiały potrzebne do zbadania jakości i ilości 
materiałów i robót budowlanych oraz dostarczyć na własny koszt Inspektorowi 
nadzoru inwestorskiego wymagane próbki materiałów przed ich wykorzystaniem.  
15. Jeżeli wyniki badań wykażą, że materiały bądź roboty budowlane nie są zgodne 
z wymaganiami ST oraz odpowiednimi normami i nie mają odpowiednich aprobat, 
koszty tych badań ponosić będzie Wykonawca, jeśli zaś wyniki badań wykażą, że 
materiały bądź roboty są zgodne z wymaganiami ST oraz odpowiednimi normami i 
posiadają odpowiednie aprobaty, koszty tych badań obciążą Zamawiającego.  

§9 
USUWANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI I WAD STWIERDZONYCH W CZASIE ROBÓT 

 
1. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru wykonywania robót 
budowlanych niezgodnie z umową lub ujawnienia powstałych z przyczyn 
obciążających Wykonawcę wad w robotach budowlanych stanowiących przedmiot 
umowy, Inspektor Nadzoru jest uprawniony do żądania usunięcia przez Wykonawcę 
stwierdzonych nieprawidłowości lub wad w określonym, odpowiednim technicznie 
terminie nie krótszym niż 7 dni roboczych. Koszt usunięcia nieprawidłowości lub 
wad ponosi Wykonawca.  
2. Jeżeli dla ustalenia wystąpienia wad i ich przyczyn niezbędne jest dokonanie 
prób, badań, odkryć lub ekspertyz, Inspektor Nadzoru może polecić Wykonawcy 
dokonanie tych czynności na koszt Wykonawcy.  
3. Jeżeli próby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzą wadliwości robót, 
Zamawiający zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.  
4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 1, 
Zamawiający może zlecić usunięcie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko 
Wykonawcy (wykonanie zastępcze) i potrącić poniesione w związku z tym wydatki z 
wynagrodzenia Wykonawcy. 

§10 

POTENCJAŁ WYKONAWCY 
1. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby 
techniczne oraz personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz 
wymagane uprawnienia, w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy, 
zgodnie ze złożoną ofertą.  
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2. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji 
robót budowlanych będących przedmiotem umowy.  
3. Wykonawca ustanawia Pana/Panią ……………………………………. jako 
Kierownika robót, który jest uprawniony do działania w związku z realizacją umowy. 
4. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pełniącej obowiązki Kierownika robót na 
inną osobę po poinformowaniu o zamiarze zmiany Inspektora Nadzoru 
inwestorskiego. Zmiana Kierownika robót nie wymaga sporządzania aneksu do 
umowy.  
5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby Kierownik robót fizycznie przebywali 
i wykonywali swoje obowiązki na terenie budowy.  

§11 
PODWYKONAWCY 

1. Wykonawca wykona własnymi siłami następujące roboty budowlane stanowiące 
przedmiot umowy: …… ……………….……. …………………a Podwykonawcom 
powierzy wykonanie następujących robót budowlanych stanowiących przedmiot 
umowy:………………………………………………………………….………………………  

2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót 
budowlanych stanowiących przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest 
wymagana zgoda Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację umowy o podwykonawstwo. Nie 
stanowi zmiany umowy także zmiana zakresu robót powierzonych podwykonawcom. 
Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których 
mowa w ust. 1, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na 
temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć 
realizację robót budowlanych lub usług.  
3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 
zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w treści Zaproszenia do 
złożenia oferty stanowiącego załącznik nr 1 do umowy, w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać 
Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego 
zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  
4. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, 
dalszych Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne 
działania lub zaniechania.  
5. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w 
szczególności, iż:  
1) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie 
może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie 
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty 
budowlanej,  
2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: 
robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia 
określonego umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,  

3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co 
najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika z umowy zawartej pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania 
wymaganiom określonym w dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik do 
umowy,  
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4) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady 
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu 
odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego,  
6. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:  
1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 
zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o 
podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub 
odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy;  
2) Wysokość wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy uzgodnionego w 
umowie o podwykonawstwo nie może przekroczyć wysokości wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy wynikającego ze złożonej oferty za tę część zamówienia, która 
ma być wykonana przez Podwykonawcę. Wysokość wynagrodzenia przysługującego 
dalszemu Podwykonawcy nie może przekroczyć wynagrodzenia ustalonego w 
umowie zawartej pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą.  
7. Zawarcie umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej 
projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę 

może nastąpić wyłącznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez 
Zamawiającego.  
8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do 
przedłożenia Zamawiającemu, za pośrednictwem Inspektora Nadzoru 
inwestorskiego lub bezpośrednio, projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilości robót i ich wyceną 
nawiązującą do cen jednostkowych przedstawionych w ofercie Wykonawcy, wraz z 
częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które mają być realizowane na 
podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, 
nie później niż 7 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy 
przedkładanego przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, wraz ze zgodą 
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 
umowy.  
9. Projekt Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
będzie uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w 
terminie 7 dni od dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń.  
10. Zamawiający zgłosi w terminie określonym w ust. 9 pisemne zastrzeżenia do 
projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 
szczególności w następujących przypadkach:  
1) zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy 
od zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego lub odpowiednio od 
zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę za realizację przedmiotu umowy przez 
Podwykonawcę;  
2) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż 
przewidywany umową dla tych robót,  
3) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane 
roboty, uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą na podstawie umowy.  

11. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o 
podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 9 Wykonawca, Podwykonawca lub 
dalszy Podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt umowy o 
podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego.  



Strona 13 z 28 

 

12. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego 
zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 
przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 
umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakże 
nie później niż na 2 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy do realizacji robót budowlanych.  
13. Zamawiający zgłosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
pisemny sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej przedłożenia.  
14. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie 
uważana za zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 7 
dni od dnia przedłożenia kopii tej umowy nie zgłosi do niej na piśmie sprzeciwu.  
15. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedłoży 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część 

przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o 
podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % szacunkowego wynagrodzenia 
Wykonawcy, o którym mowa w § 12 ust.1 przy czym wyłączenie to nie dotyczy 
umów o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług o wartości większej niż 
50.000 zł.  
16. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu 
budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta 
umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć 
takiego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy.  
17. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy niż ten, z którym została zawarta zaakceptowana przez 
Zamawiającego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w 
tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową wymaga ponownej akceptacji 
Zamawiającego w trybie określonym powyżej.  
18. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca 
lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych 
tą umową.  
19. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy 
lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji 
przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi 
dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spełniają warunków lub 
wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych umową, nie dają rękojmi 
należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych 
robót. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie 
na żądanie Zamawiającego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z Terenu 
budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie 
budowy naruszają postanowienia niniejszej umowy.  

20. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany 
umowy o podwykonawstwo, a także umowy o podwykonawstwo i ich zmiany 
sporządzane są w języku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca jest zobowiązany załączyć do przedkładanego projektu jego 
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tłumaczenie na język polski, a w przypadku kopii umowy o podwykonawstwo – 
tłumaczenie umowy na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego. 

§12 
ODBIORY 

1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez 
uprzedniej zgody Inspektora Nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowiązek 
umożliwić Inspektorowi Nadzoru sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej 
lub która ulega zakryciu.  
2. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających 
zakryciu drogą e-mailową i jednocześnie zawiadamia o tej gotowości Inspektora 
Nadzoru inwestorskiego.  
3. Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót 
zanikających i ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż 3 od daty 
zgłoszenia gotowości do odbioru i potwierdza odbiór robót protokołem odbioru robót 
zanikających i ulegających zakryciu.  
4. Jeżeli Inspektor Nadzoru uzna odbiór robót zanikających lub ulegających 

zakryciu za zbędny, jest zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę niezwłocznie, 
nie później niż w terminie określonym w pkt 3.  
5. W przypadku niezgłoszenia Inspektorowi nadzoru gotowości do odbioru robót 
zanikających lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich 
odbiorem, Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla 
zbadania robót, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni.  
6. Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości robót 
budowlanych składających się na przedmiot umowy, na podstawie oświadczenia 
Kierownika budowy wpisanego do dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu 
przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego, po zgłoszeniu przez Wykonawcę 
zakończenia robót i zgłoszeniu gotowości do ich odbioru.  
7. Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przeprowadza 
wszystkie wymagane prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio 
Zamawiającego wpisem do dziennika budowy w terminie umożliwiającym udział 
przedstawicieli Zamawiającego w próbach i sprawdzeniach.  
8. W celu dokonania odbioru końcowego Wykonawca przedstawia Zamawiającemu 
komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu 
odbioru, a w szczególności: protokoły odbiorów i sprawdzeń, świadectwa kontroli 
jakości, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentację powykonawczą wraz 
geodezyjnym pomiarem powykonawczym. 
9. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych 
przedstawicieli Zamawiającego, w tym Inspektora Nadzoru inwestorskiego i 
upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja 
może zaprosić do współpracy rzeczoznawców lub specjalistów branżowych.  
10. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania 
Podwykonawców, przy udziale których wykonał przedmiot Umowy.  
11. Przystąpienie do odbioru końcowego następuje w terminie nie dłuższym niż 7 
dni roboczych od dnia zgłoszenia robót do odbioru.  
12. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty 

budowlane będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich 
niezakończenia, z powodu wystąpienia istotnych wad, uniemożliwiających 
korzystanie z przedmiotu umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych 
prób i sprawdzeń, Zamawiający może przerwać odbiór końcowy, wyznaczając 
Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia Wad lub przeprowadzenia prób i 
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sprawdzeń, uwzględniający złożoność ich techniczną, a po jego upływie powrócić do 
wykonywania czynności odbioru końcowego.  
13. Komisja sporządza Protokół odbioru końcowego robót. Podpisany Protokół 
odbioru końcowego robót jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń Stron.  
14. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu 
Umowy, Strony uzgadniają w treści protokołu termin i sposób usunięcia wad. Jeżeli 
Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w sposób ustalony w Protokole odbioru 
końcowego, Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest 
uprawniony do zlecenia usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko 
Wykonawcy.  
15. Za dzień faktycznego odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez 
upoważnionych przedstawicieli stron umowy Protokołu odbioru końcowego robót.  
16. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są:  
1) na 30 dni roboczych przed upływem okresu rękojmi i  
2) na 30 dni roboczych przed upływem okresu gwarancji jakości.  
17. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale 

upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Nieobecność 
Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest 
wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół przeglądu gwarancyjnego wraz 
z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych Wad gwarancyjnych w określonym przez 
Zamawiającego terminie.  
18. Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie robót związanych z usunięciem wad 
ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości.  
19. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji 
jakości w określonym przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości 
techniczne lub technologiczne dotyczące usunięcia wady, Zamawiający, po 
uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad 
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.  
20. Odbiory gwarancyjne będą przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwarancji 
jakości i w okresie rękojmi, w ciągu 30 dni roboczych przed upływem odpowiednio: 
okresu gwarancji jakości lub okresu rękojmi (w zależności od tego, który z podanych 
okresów jest dłuższy) , w celu oceny robót związanych z usunięciem Wad 
ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi.  
21. Odbiór gwarancyjny będzie dokonywany komisyjnie przy udziale upoważnionych 
przedstawicieli Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, i 
upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy.  
22. Odbiór gwarancyjny potwierdzany jest Protokołem odbioru usunięcia wad, 
sporządzanym po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi lub 
gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje się po upływie okresu rękojmi lub 
gwarancji jakości (w zależności od tego, który z podanych okresów jest dłuższy).  
23. Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych 
w okresie rękojmi lub gwarancji jakości (w zależności od tego, który z podanych 
okresów jest dłuższy), w celu potwierdzenia usunięcia tych wad i potwierdzenia 
wypełnienia przez Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z umowy.  
24. Z odbioru ostatecznego sporządza się przed upływem okresu rękojmi lub 

gwarancji protokół odbioru ostatecznego.  
§13 

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI 
1. Strony ustalają szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie 
przedmiotu umowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy, na kwotę w wysokości netto … zł 
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(słownie: … złotych) wraz z podatkiem … % VAT w wysokości … zł (słownie: … 
złotych), co łącznie stanowi kwotę brutto w wysokości … zł (słownie: ….... złotych).  
2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter kosztorysowy.  
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy umówione wynagrodzenie wyliczone zgodnie z 
zasadami określonymi umową.  
4. Za wartość wykonanych robót budowlanych strony uznają iloczyn ilości 
odebranych robót budowlanych, ustalonych na podstawie sprawdzonych i 
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru obmiarów i odpowiadających im 
określonych umową i ofertą cen jednostkowych.  
5. Rozliczenie za wykonanie robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy 
będzie dokonywane na podstawie rachunku lub faktury VAT końcowej.  
6. Płatność za wykonane na podstawie umowy roboty budowlane jest dokonywana 
powykonawczo, na podstawie protokołów odbioru robót, w terminie określonym 
umową na podstawie wystawionego rachunku lub faktury VAT z uwzględnieniem 
potrąceń wynikających z umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego na zestawieniach wartości ukończonych robót, zgodnie z 

protokołami odbioru robót.  
7. Zapłata wynagrodzenia i wszystkie inne płatności dokonywane na podstawie 
umowy będą realizowane przez Zamawiającego w złotych polskich.  
8. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, 
łącznie z VAT oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonywaniem robót.  
9. Należności za wykonane roboty budowlane będą wpłacane przez Zamawiającego 
na konto bankowe wskazane na rachunku/fakturze zaakceptowanej do wypłaty.  
10. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki 
VAT obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego. Zmiana 
wynagrodzenia Wykonawcy w tym zakresie nie stanowi zmiany Umowy.  

§14 
PODSTAWY WYLICZENIA WYNAGRODZENIA ZA ROBOTY BUDOWLANE 

NIEZBĘDNE DO REALIZACJI UMOWY NIE UJĘTE W KOSZTORYSIE 
OFERTOWYM 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robót budowlanych niezbędnych do 
realizacji umowy nie ujętych w kosztorysie ofertowym zostanie ustalone z 
zastosowaniem następujących zasad:  
1) jeżeli roboty wynikające z ust. 1 umowy, nie odpowiadają opisowi pozycji w 
kosztorysie ofertowym, ale jest możliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny 
jednostkowej z kosztorysu ofertowego poprzez interpolację, Wykonawca jest 
zobowiązany do wyliczenia ceny taką metodą i przedłożenia wyliczenia Inspektorowi 
Nadzoru inwestorskiego,  
2) jeżeli nie można wycenić robót, wynikających z ust. 1 z zastosowaniem metody 
interpolacji Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Inspektora Nadzoru 
inwestorskiego kalkulację ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen 
czynników produkcji nie wyższych od średnich cen publikowanych w 
wydawnictwach branżowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla 
województwa, w którym roboty są wykonywane, aktualnych w miesiącu 
poprzedzającym miesiąc, w którym kalkulacja jest sporządzana.  

2. Wykonawca dokona wyliczeń, o których mowa w ust. 1 oraz przedstawi 
Zamawiającemu za pośrednictwem Inspektora Nadzoru inwestorskiego do 
zatwierdzenia wysokość wynagrodzenia za roboty, o których mowa w ust. 1 umowy 
przed rozpoczęciem tych robót.  
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3. Jeżeli kalkulacja przedłożona przez Wykonawcę do zatwierdzenia Zamawiającemu 
będzie wykonana niezgodnie z zasadami określonymi w ust. 1 pkt. 1) lub 2)., 
Zamawiający wprowadzi korektę kalkulacji, stosując wskazane zasady.  

§15 
ROZLICZENIA KOŃCOWE 

1. Z wnioskiem o odbiór końcowy Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru 
inwestorskiego szczegółowe rozliczenie wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.  
2. Inspektor Nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robót i 
potwierdza kwotę należną do zapłaty Wykonawcy w terminie 7 dni roboczych od 
daty otrzymania szczegółowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.  
3. Inspektor Nadzoru wzywa Wykonawcę do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień 
szczegółowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych 
wątpliwości co do jego prawidłowości.  
4. Wykonawca składa wyjaśnienia o których mowa w ust. 3 oraz dokonuje korekt 
rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru inwestorskiego.  
5. Jeżeli rozliczenie końcowe przedstawione przez Wykonawcę po korektach, będzie 

nadal nieprawidłowe, Zamawiający ustali wysokość wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy.  
6. Potwierdzone przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi 
załącznik do Protokołu odbioru końcowego.  

§16 
PŁATNOŚCI 

1. Płatności są realizowane w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od 
daty otrzymania przez Zamawiającego wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT 
lub rachunku z uwzględnieniem potrąceń wynikających z umowy, na kwoty 
potwierdzone przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego w zestawieniach wartości 
wykonanych robót, zgodnie z protokołami odbioru robót.  
2. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć, wraz z okresowym rozliczeniem 
należnego mu wynagrodzenia, oświadczenia Podwykonawców i dalszych 
Podwykonawców o uregulowaniu względem nich wszystkich należności lub dowody 
dotyczące zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom. 
Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania 
składających je Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców lub inne dowody na 
potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny potwierdzać brak 
zaległości Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu 
wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń Podwykonawców lub dalszych 
Podwykonawców wynikających z Umów o podwykonawstwo. Kopia Umowy o 
podwykonawstwo wraz z załączonymi do niej dokumentami stanowi załącznik do 
Umowy.  
3. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego Umowie o 
podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie 
zapłaci wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może zwrócić się z 
żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego.  
4. Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności 

bezpośredniej zawiadomi Wykonawcę o żądaniu Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących 
zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy 
wezwania.  
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5. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 4., 
podważających zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może:  
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli 
Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty lub  
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej 
wątpliwości co do wysokości kwoty należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy,  
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty.  
6. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy należne wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, o którym 
mowa w ust. 3, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego 
zasadność fakturą VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzającymi 
wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca nie złoży w trybie określonym w ust. 4 

uwag wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty.  
7. Równowartość kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
bądź skierowanej do depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy.  
8. Bezpośrednia płatność dokonywana przez Zamawiającego na rzecz 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będzie obejmować wyłącznie należne 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek należnych 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytułu opóźnienia w zapłacie 
należnego wynagrodzenia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę i będzie dotyczyć 
wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o 
podwykonawstwo robót budowlanych lub umowy o podwykonawstwo w zakresie 
dostaw lub usług.  
9. Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy lub ważne złożenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z 
tytułu bezpośredniej płatności do depozytu sądowego, skutkuje umorzeniem 
wierzytelności przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia 
do wysokości kwoty odpowiadającej dokonanej płatności.  
10. Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiającego uznania 
płatności bezpośredniej za uzasadnioną.  
11. Zamawiający może złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie 
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku 
zasadniczych wątpliwości co do wysokości należnej zapłaty lub co do podmiotu, 
któremu płatność należy się, co uznaje się za równoznaczne z wykonaniem w 
zakresie objętym zdeponowaną kwotą zobowiązania Zamawiającego względem 
Wykonawcy.  
12. Odpowiedzialność Zamawiającego wobec Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy z tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych 

jest ograniczona wyłącznie do wysokości kwoty należności za wykonanie tych robót 
budowlanych, wynikającej z umowy. W przypadku różnic w cenach jednostkowych 
za wykonane roboty pomiędzy cenami jednostkowymi określonymi umową o 
podwykonawstwo a cenami jednostkowymi określonymi niniejszą umową 
Zamawiający uzna i wypłaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na 
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podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wyłącznie kwotę 
należną na podstawie cen jednostkowych określonych niniejszą umową.  
13. Do rachunku lub faktury VAT końcowej za wykonanie przedmiotu umowy 
Wykonawca dołączy oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o 
pełnym zafakturowaniu przez nich lub objęciu wystawionymi przez nich 
rachunkami zakresu robót wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo 
oraz o pełnym rozliczeniu tych robót do wysokości objętej płatnością końcową.  

§17 
WIERZYTELNOŚCI 

1. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: 
cesji, przekazu, sprzedaży; jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z umowy lub jej 
części, jak również korzyści wynikającej z umowy lub udziału w niej na osoby 
trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.  
2. W przypadku Wykonawcy będącego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiającego 
o wyrażenie zgody na dokonanie czynności, o której mowa w ust. 1, występuje 
podmiot reprezentujący wszystkich członków Konsorcjum, zgodnie z posiadanym 

pełnomocnictwem.  
3. Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w ust. 1 dopóki 
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich 
Podwykonawców, których wynagrodzenie byłoby regulowane ze środków objętych 
wierzytelnością będącą przedmiotem czynności przedstawionej do akceptacji.  
4. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej 
zgody Zamawiającego, są względem Zamawiającego bezskuteczne.  

§ 18 
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawcy wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 
% ceny oferty Wykonawcy brutto wskazanej w § 13 ust.1 umowy, co stanowi kwotę 
w wysokości: ……………………………………………………..…złotych (słownie złotych: 
…………………………………………………………………).  
2. Zabezpieczenie będzie wniesione w formie: ……………………….  
3. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia lub nieusunięcia wad 
przedmiotu zamówienia, zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się 
własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania 
robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady.  
4. W przypadku należytego wykonania robót 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone 
lub zwolnione w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym całego przedmiotu umowy 
potwierdzającym jego należyte wykonanie. Pozostała część, tj. 30%, zostanie 
zwrócona lub zwolniona w ciągu 15 dni po upływie 60 miesięcznego okresu rękojmi 
liczonego od daty odbioru końcowego o którym mowa w § 12 umowy.  
5. W sytuacji gdy wskutek okoliczności, o których mowa w niniejszej umowie 
wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji zamówienia w stosunku do 
terminu przedstawionego w ofercie Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 2 do 
umowy, Wykonawcy składający zabezpieczenie w formie innej niż pieniądz, na 3 dni 
przed podpisaniem aneksu o zmianie terminu realizacji umowy - zobowiązany jest 
do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego 
zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy.  
6. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, 
zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej 
formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się 
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Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia 
na kolejne okresy.  
7. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia o którym 
mowa w ust.6 - najpóźniej na 30 dni przez upływem terminu ważności 
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, 
Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z 
dotychczasowego zabezpieczenia.  
8. Wypłata o której mowa w ust. 7 następuje nie później niż w ostatnim dniu 
ważności dotychczasowego zabezpieczenia  
9. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy 
zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w siwz stanowiącej 
załącznik nr 1 do umowy. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z 
zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości.  

§19 
UPRAWNIENIA Z TYTUŁU RĘKOJMI I GWARANCJI JAKOŚCI 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za 

wady przedmiotu umowy przez okres równy okresowi gwarancji wskazanemu w 
ust.2 tj. …….. miesięcy od daty odbioru końcowego robót, na zasadach określonych 
w Kodeksie cywilnym (zwanego dalej KC).  
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane, stanowiące 
przedmiot umowy, gwarancji jakości na okres …………..…. lat, licząc od daty 
odbioru końcowego robót.  
3. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki 
wynikające z serwisowania i konserwacji zabudowanych urządzeń, instalacji i 
wyposażenia mające wpływ na trwałość gwarancji producenta.  
4. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu dokument gwarancyjny 
w dacie odbioru końcowego zgodnie z wzorem karty gwarancyjnej stanowiącej 
załącznik do umowy.  
5. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania wad lub usunie 
wady w sposób nienależyty, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu 
na podstawie KC, może powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i 
ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i 
wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 30 dni roboczych.  
6. Usunięcie wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.  
7. Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do 
dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach 
określonych w przepisach Kodeksu cywilnego.  

§20 
ZMIANY UMOWY 

1. Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót o okres 
trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu 
zakończenia robót, w następujących sytuacjach:  
1) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu 
zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność 
ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego 

przekazania terenu budowy, konieczności zmian dokumentacji projektowej w 
zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na 
dotrzymanie terminu zakończenia robót,  
2) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe 
wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: 
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umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków 
atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest 
następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,  
3) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót 
niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy 
technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub 
opóźniają realizację przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z 
planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w 
zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,  
4) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie 
przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem 
okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,  
5) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do 
wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli 
opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. 
decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność,  
6) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do 
ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez 
uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,  
7) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie 
z jej postanowieniami.  
2. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany umowy w zakresie 
materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót 
budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w następujących 
sytuacjach:  
1) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem 
umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub 
technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze 
stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który 
je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,  
2) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji 
zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z 
art. 36a ust. 1 ustawy Prawo budowlane,  
3) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych 
odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, 
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania 
niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych 
założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,  
4) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od 
przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania 
niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych 
obiektów budowlanych,  
5) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego 
prawa,  
6) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle 
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do 
uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,  
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7) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie 
z jej postanowieniami.  
3. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany wynagrodzenia należnego z 
tytułu realizacji umowy odpowiednio w przypadkach określonych w ust. 2.  
4. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia terminu 
zakończenia robót na podstawie ust. 1 umowy, zmiany umowy w zakresie 
materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, 
sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy na podstawie ust 2 lub zmiany 
wynagrodzenia na podstawie ust. 3 zobowiązany jest do przekazania Inspektorowi 
Nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczącego zmiany umowy wraz z opisem 
zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany.  
5. Wniosek, o którym mowa w ust.4 powinien zostać przekazany niezwłocznie, 
jednakże nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca 
dowiedział się, lub powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach.  
6. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa 
w ust. 4 wszelkich innych dokumentów wymaganych umową, w tym propozycji 

rozliczenia przygotowanej informacji uzasadniających żądanie zmiany umowy, 
stosowanie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany.  
7. Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy, o którym mowa w §13 ust. 1 umowy, w formie pisemnego aneksu, 
każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:  
1) zmiany stawki podatku od towarów i usług,  
2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie 
przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,  
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne,  
- na zasadach i w sposób określony w ust. 8 - 17, jeżeli zmiany te będą miały wpływ 
na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę.  
8. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia 
przesłanki, o której mowa w ust. 7 pkt 1, będzie odnosić się wyłącznie do części 
przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umową, po dniu 
wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz 
wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana 
stawki podatku od towarów i usług.  
9. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 7 pkt 1, wartość wynagrodzenia netto 
nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie 
nowych przepisów.  
10. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której 
mowa w ust. 7 pkt 2 lub 3, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów 
wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów 
odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub 
dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.  
11. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 7 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy 
ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze 
zwiększeniem wysokości wynagrodzeń Pracowników świadczących czynności o 
których mowa w rozdziale III ust.22 siwz - do wysokości aktualnie obowiązującego 
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minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń 
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota 
odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części 
wynagrodzenia pracowników świadczących czynności, o których mowa w zdaniu 
poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace 
bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu niniejszej umowy.  
12. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 7 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy 
ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w 
związku z wypłatą wynagrodzenia Pracownikom świadczącym czynności o których 
mowa w rozdziale III ust. 22 siwz. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy 
będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących 
czynności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w 
jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu niniejszej 
umowy.  
13. W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 7, każda ze Stron może 
wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w 
szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie 
Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź 
nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę 
wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  
14. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 7 pkt 2 lub pkt 3, jeżeli z 
wnioskiem występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku 
dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na 
koszty wykonania umowy, w szczególności:  
1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników 
świadczących czynności o których mowa w rozdziale III ust. 22 siwz, wraz z 
określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio 
związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej 
temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 7 pkt 2, lub  
2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników 
świadczących czynności o których mowa w rozdziale III ust.22 siwz wraz z kwotami 
składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem 
zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z 
realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu 
zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 7 pkt 3.  
15. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 7 pkt 3, jeżeli z wnioskiem 
występuje Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do 
przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni roboczych, 
dokumentów, z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na 
koszty wykonania umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym 
mowa w ust. 14 pkt 2.  
16. W terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w 
ust. 14, Strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o 

zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie 
należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu 
wniosku wraz z uzasadnieniem.  
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17. Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia 
zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy.  
18. Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania umowy 
lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej 
przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych 
dotyczących realizacji projektu.  
19. Zmiana umowy może mieć miejsce w przypadku zastąpienia Wykonawcy, 
któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym Wykonawcą w wyniku 
połączenia, podziału, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego 
Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki 
udziału w postępowaniu i nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia na 
podstawie art. 24 ust.1. ustawy oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian 
umowy, lub przekształcenie Wykonawcy będącego następstwem sukcesji 
uniwersalnej, w związku z sukcesją generalną, dziedziczeniem spółek handlowych 
zgodnie z KSH, a także sukcesją z mocy prawa, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa. Przekształcony Wykonawca musi nadal spełniać warunki udziału 
w postępowaniu oraz nie mogą zachodzić wobec niego podstawy wykluczenia na 
podstawie art. 24 ust. ustawy.  
20. Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 
144 ustawy PZP.  
21. Wszelkie zmiany umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli 
Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod 
rygorem nieważności.  
22. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany umowy następujące 
zmiany:  
1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy,  
2) danych teleadresowych,  
3) danych rejestrowych,  
4) inne zmiany wynikające z treści niniejsze umowy. 

§21 
KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:  
1) za opóźnienie Wykonawcy w stosunku do terminu zakończenia robót w wysokości 
0,2% ceny ofertowej brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jaki upłynie 
pomiędzy terminem zakończenia robót a faktycznym dniem zakończenia robót,  
2) za zawinione przerwanie realizacji robót przez Wykonawcę trwające powyżej 3 dni 
w wysokości 0,05% ceny ofertowej brutto, za każdy rozpoczęty dzień przerwy w 
wykonywaniu robót,  
3) za opóźnienie w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze 
przedmiotu umowy w wysokości 0,05 % ceny ofertowej brutto, za każdy dzień 
opóźnienia,  
4) za opóźnienie w usunięciu wad lub usterek zgłoszonych przez Zamawiającego w 
okresie rękojmi lub gwarancji w wysokości 0,05 % ceny ofertowej brutto, za każdy 
dzień opóźnienia,  

5) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w 
wysokości 10 % ceny ofertowej brutto. Zamawiający zachowuje w tym przypadku 
prawo do roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,  
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6) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 
Podwykonawcom - 1000 zł za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej 
płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców,  
7) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 
Podwykonawcom 100 zł za każdy dzień zwłoki od dnia upływu terminu zapłaty do 
dnia zapłaty,  
8) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 1000 
złotych za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,  
9) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo (której przedmiotem są roboty budowlane, usługi lub dostawy) 
lub jej zmiany w wysokości 1000 złotych za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub 
jej zmiany,  
10) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o 
podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego 
terminie, w wysokości 1000 złotych.  

11) za naruszenie podstawowych obowiązków Wykonawcy wynikających z umowy, 
w szczególności przepisów i zasad bhp oraz ppoż - w wysokości 1.000,00 złotych za 
każde naruszenie stwierdzone notatką służbową lub wpisem do dziennika budowy,  
12) 500,00 złotych za niedostarczenie polisy potwierdzającej kontynuację 
ubezpieczenia do okresu całkowitego bezusterkowego odbioru przedmiotu 
zamówienia (jeżeli dostarczenie polisy było wymagane),  
13) w przypadku naruszenia zobowiązania do usuwania odpadów, a także 
zobowiązania do przedkładania informacji o wytwarzanych odpadach oraz 
sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami zgodnie z zapisami umowy, 
Zamawiający jest uprawniony do nałożenia kary umownej w wysokości 500,00 zł. za 
każde naruszenie,  
14) 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek niezatrudnienia osoby biorącej udział 
w realizacji niniejszej umowy (wykonującej czynności wskazane w siwz) na 
podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 przepisów Kodeksu Pracy, 
pomnożone przez ilość dni nie zatrudnienia tej osoby na podstawie umowy o pracę 
po uzyskaniu stosownej informacji od Wykonawcy/Podwykonawcy lub z Państwowej 
Inspekcji Pracy (kara może być nakładana wielokrotnie wobec ten samej osoby, 
jeżeli Zamawiający podczas kontroli stwierdzi, że nie jest ona zatrudniona na 
umowę o pracę).  
15) za nieprzedłożenie w wyznaczonym terminie Zamawiającemu dowodów, o 
których mowa w §5 umowy, potwierdzających zatrudnienie pracowników 
realizujących zamówienie w zakresie czynności o których mowa w §5 ust.1 umowy 
na podstawie umowy o pracę – w wysokości 500,00 złotych za każdy stwierdzony 
przypadek.  
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:  
1) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w 
wysokości 10 % ceny ofertowej brutto. Kara nie przysługuje, jeżeli odstąpienie od 
umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w art. 145 ustawy Pzp,  
2) za nieprzystąpienie przez Zamawiającego do odbiorów robót zgłoszonych do 

odbioru przez Wykonawcę w terminach określonych umową w wysokości 0,05% 
ceny ofertowej brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.  
3. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego w ust.1 i 2 nie 
pokrywa poniesionej szkody, to strony mogą dochodzić odszkodowania 
uzupełniającego, na zasadach ogólnych określonych przepisami KC.  
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4. Kara umowna z tytułu zwłoki przysługuje za każdy rozpoczęty dzień zwłoki i jest 
wymagalna od dnia następnego po upływie terminu jej zapłaty.  
5. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doręczenia 
Stronie wezwania do zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona 
uprawniona do otrzymania kary umownej może żądać odsetek ustawowych za 
każdy dzień opóźnienia.  
6. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z 
płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia 
robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z umowy.  

§22 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od 
dnia uzyskania przez niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, jeżeli 
Wykonawca:  
1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ją nienależycie i 
pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego 

wykonywania umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie 
zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego,  
2) bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robót na okres dłuższy niż 3 
dni robocze i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął 
ich w okresie 7 dni roboczych od dnia doręczenia Wykonawcy dodatkowego 
wezwania,  
3) z przyczyn zawinionych nie przystąpił do odbioru terenu budowy albo nie 
rozpoczął robót albo pozostaje w zwłoce z realizacją robót tak dalece, że wątpliwe 
jest dochowanie terminu zakończenia robót,  
4) podzleca całość lub część robót lub dokonuje cesji umowy, jej części bez zgody 
Zamawiającego,  
5) w razie konieczności dwukrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty przez 
Zamawiającego lub konieczności dokonania bezpośrednich płatności na sumę 
większą niż 5% wartości umowy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,  
6) w przypadku niedopełnienia wymogu zatrudniania Pracowników świadczących 
usługi - na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 przepisów Kodeksu 
Pracy,  
7) w przypadku nieprzedłożenia lub opóźnienia w przedłożeniu Zamawiającemu 
dowodów potwierdzających zatrudnianie pracowników na podstawie umowy o pracę 
o których mowa w §5 umowy.  
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; w tym przypadku Wykonawca 
może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.  
3. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w umowie 
na część zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od umowy.  
4. Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od 
dnia pozyskania wiedzy o powstaniu okoliczności uzasadniającej odstąpienie, w 

przypadku, gdy:  
1) zwłoka Zamawiającego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu 
budowy, przekracza 14 dni;  
2) zwłoka Zamawiającego w podpisaniu protokołu odbioru przekracza 30 dni;  
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3) na skutek polecenia Zamawiającego przerwa lub opóźnienie w wykonywaniu 
robót trwa dłużej niż 30 dni.  
5. Odstąpienie od umowy przez każdą ze stron następuje za pośrednictwem listu 
poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma złożonego w siedzibie 
Zamawiającego/ Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilą otrzymania oświadczenia 
o odstąpieniu przez daną stronę.  
6. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, 
Wykonawca ma obowiązek:  
1) natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę 
życia i własności, i zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie 
uzgodnionym oraz zabezpieczyć teren budowy i opuścić go najpóźniej w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego,  
2) przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do 
Zamawiającego, urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał 
płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, dokumentację 
projektową, najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego.  

3) W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca zgłosi 
Zamawiającemu gotowość do odbioru robót przerwanych oraz robót 
zabezpieczających. W przypadku niezgłoszenia w tym terminie gotowości do 
odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić odbiór jednostronny.  
7. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 7 dni od dnia 
zawiadomienia o odstąpieniu od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 
usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub 
wniesione materiały i urządzenia, niestanowiące własności Zamawiającego lub 
ustali zasady przekazania tego majątku Zamawiającemu.  
8. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, 
Zamawiający zobowiązany jest do dokonania w terminie 7 do odbioru robót 
przerwanych i zabezpieczających oraz przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór 
terenu budowy.  
9. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego Wykonawca jest 
zobowiązany niezwłocznie zorganizować usunięcie sprzętu i robót tymczasowych na 
swój koszt i ryzyko. W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę powyższego 
obowiązku, Zamawiający uprawniony jest do usunięcia sprzętu i robót 
tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.  
10. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o 
odstąpieniu poleceń Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub 
bezpieczeństwa robót.  
11. Rozliczenia w związku z odstąpieniem od umowy:  
1) W terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót 
zabezpieczających według stanu na dzień odstąpienia, który stanowi podstawę do 
wystawienia przez Wykonawcę faktury lub rachunku.  
2) Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu 
inwentaryzacji robót według stanu na dzień odstąpienia.  
3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które 

nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych 
umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w celu 
zwrotu kosztów ich nabycia.  
4) Szczegółowy protokół robót odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających 
w toku, inwentaryzacja robót i wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, 
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stanowią podstawę do wystawienia przez Wykonawcę odpowiedniej faktury VAT lub 
rachunku.  
5) Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia 
odstąpienia według cen na dzień odstąpienia, pomniejszone o roszczenia 
Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny 
na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje 
koszty za zakupione materiały i urządzenia nienadające się do wbudowania w inny 
obiekt.  
6) Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i terenu budowy oraz 
wszelkie inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi 
Strona, która jest winna odstąpienia od umowy.  

§23 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszystkie spory wynikłe z wykonywania tej umowy, które nie mogą być 
rozstrzygnięte polubownie, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego.  

2. Poszczególne części umowy będą stosowane i interpretowane w następującej 
kolejności:  
1) umowa,  
2) projekty budowlano - wykonawcze,  
3) specyfikacje techniczne (ST),  
4) specyfikacja istotnych warunków zamówienia,  
5) wybrana przez Zamawiającego oferta wykonawcy i kosztorys ofertowy.  
3. Jeżeli w dokumentach, o których mowa w ust. 2 znajdzie się sprzeczność lub 
rozbieżność to Zamawiający wyda pisemnie konieczne wyjaśnienia lub instrukcje w 
terminie do 3 dni roboczych od dnia ich pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę.  
4. Przy realizacji niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.  
5. W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie odpowiednie 
przepisy Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu postępowania cywilnego.  
6. Umowę sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem 
cztery egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. Otrzymują:  
1) Wykonawca – 1 egz.,  
2) Zamawiający – 2 egz. (Referat Finansowy, Referat Budownictwa i Gospodarki 
Przestrzennej).  
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